## โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอนุชนคริสตจักรภาคที่ 12

************************************************************************************

1. **ชื่อโครงการ** รีทรีตผู้นำอนุชนและกรรมการอนุชนภาค 12
2. **หลักการและเหตุผล**

ผู้นำอนุชนเป็นอีกหัวใจหนึ่งที่สำคัญในการเติบโตของคริสตจักร และนำน้องๆในคริสตจักรของตัวเองที่จะพลัดดันให้ติดตามพระเจ้า รับใช้พระเจ้า และเนื่องจากผู้นำอนุชนคริสตจักรภาค12 มาจากคนละจังหวัด และต่างพื้นที่ ซึ่งจะรวมตัวกันประชุมวางแผนงาน,การเตรียมงาน งานค่ายหรือสร้างความสัมพันธ์ นั้นล้วนแต่เป็นเรื่องยาก ด้วยเหตนี้ทางคณะกรรมการอนุชนภาค 12

จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดค่ายรีทรีตผู้นำอนุชนภาค 12 ขึ้น เพื่อให้ผู้นำอนุชนในภาค 12 ได้จัดกิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานต่างๆ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ มีความถ่องแท้ในพระวจนะคำของพระเจ้า มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อผู้คน มีจิตอาสาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เชื่อใหม่ และร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆของคริสตจักร อาทิเช่น ค่ายอนุชนประจำปี ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2020 เพื่อหนุนใจให้มีเป้าหมายในการจัดค่ายเป็นเป้าหมายเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมมากขึ้น และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

3. **จุดประสงค์**
   1) เพื่อให้ผู้นำหรือพี่เลี้ยงในค่ายและกรรมการอนุชนภาค12 ได้ร่วมนิมิตแห่งการรับใช้ มีเป้าหมายเดียวกันในการจัดค่าย ปี 2020
   2) เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำใจเดียวกันในทีม
   3) เพื่อวางแผนการดำเนินในค่ายและประเมินความพร้อมการจัดค่าย
   4) เพื่อหนุนใจผู้นำในด้านการรับใช้ การอุทิศชีวิต
4. **ระยะเวลาดำเนินงาน**
   1) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ( จำนวน 2 วัน 1 คืน )
5. **สถานที่ดำเนินงาน**
   1) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ( สถานที่ยังไม่มีมติจากรรมการอนุชนภาค 12 )
6. **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินกิจกรรม**
   1) **ขั้นเตรียมการ**
      i. ประชุมกรรมการ / จัดทำโครงการ
      ii. จัดสรรงบประมาณ
      iii. นำโครงการนำเสนออนุชนสภาคริสตจักรประเทศไทย
      iv. ขออนุมัติโครงการ
   2) **ขั้นดำเนินงาน**
      i. ติดต่อสถานที่
      ii. ติดต่อประสานงาน/ประชาสัมพันธ์กรรมการผู้นำ
      iii. ดำเนินการตามแผนและวันเวลาที่กำหนด

3) **ขั้นสรุปและประเมินผล**

i. ผลการดำเนินงานในการเตรียมจัดค่าย

ii. แบบสอบถาม

iii. แบ่งปันพระพรจากการที่ได้ไปรีทรีต

7. **รายละเอียดงบประมาณ จะใช้จ่ายสำหรับอะไรบ้าง/จำนวนเท่าไร/เฉพาะที่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินเท่านั้น**

| รายละเอียดค่าใช้จ่าย | ขอสนับสนุน<br>จากอนุชนคริสตจักรภาคที่12<br>( งบประมาณที่เหลือจากจัดค่ายช่วงเมษายนที่ผ่านมา ) |
|---|---|
| **รีทรีตผู้นำอนุชน**<br>- **จำนวน 30 คน**<br>- **ค่าบำรุงสถานที่**<br>- **ค่าอาหาร 4 มื้อ**<br>- **ค่าเดินทาง** | **29,000 บาท** |

**12. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรภาค12 สำหรับกิจกรรมนี้**

งบประมาณที่เสนอ 29,000 บาท ( สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

**13. ขั้นสรุปและประเมินผล**

1. จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดครั้งต่อไป

2.สรุปและประเมินผลภายในกรรมการอนุชนภาค12

**14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ผู้ร่วมค่ายไม่น้อยกว่า 20 คน อาสาเป็นพี่เลี้ยงหลักในการรับใช้พระเจ้าต่อไป

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันได้ดี

3. กิจกรรมหรือพันธกิจคริสตจักรภาคที่ 12 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีความเข้มแข็งขึ้น (โดยจะมีผู้นำอนุชนให้การสนับสนุน บริการ ร่วมรับใช้)

**15. หมายเหตุ**

กิจกรรมครั้งนี้ขอใช้งบจากเดิมที่เหลือจากการจัดค่ายช่วงเมษายนที่ผ่านมา จำนวน 29,000 บาทถ้วน

**16. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

คณะกรรมการอนุชนคริสตจักรภาค 12

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นายพิชญ์พิเชฐ พันธุ์พิสุทธิชน)

ประธานอนุชนภาค 12